

Муниципальный план по введению обновлённых ФГОС НОО, ООО

№	Мероприятия	Срок исполнения	Результат	Ответственные
1. Организационно-управленческое и нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО				
1.1	Создание рабочей группы по вопросам введения обновлённых ФГОС в городе Лесосибирске	Январь 2022	Создана, функционирует рабочая группа, утверждена повестка заседаний	О.Ю. Егорова
1.2	Участие в мониторинге готовности образовательных организаций к введению обновлённых ФГОС, проводимом МО КК (заполнение анкет школами)	Январь 2022	Анализ полученных в ходе анкетирования данных, разработка планов по введению обновлённых ФГОС	О.Ю. Егорова Л.А. Сенюта Руководители ОО
1.3	Проведение самодиагностики готовности ОО к введению обновлённых ФГОС	Январь 2022	Получен перечень дефицитов, разработан план развития образовательной среды	Л.А. Сенюта Руководители ОО
1.4	Разработка муниципального и школьных дорожных карт (планов) по организации перехода на обновлённые ФГОС	Январь 2022	Муниципальный, школьные планы разработаны, выставлены на сайтах ОО. Обеспечено координирование работы образовательных организаций по вопросам введения обновлённых ФГОС	Л.А. Сенюта А.М. Гилязутдинова Руководители ОО
1.5	Организация учебно-методического обеспечения реализации программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС (учебники, учебные пособия, печатные и электронные	В течение года	Сформирован муниципальный заказ в соответствии с федеральным перечнем	И.П. Корчевская Руководители ОО

	образовательные ресурсы)			
1.6	Мониторинг реализации муниципального и школьных планов по введению обновлённых ФГОС	Май-июнь	Обеспечен контроль реализации планов, коррекция планов, оценка деятельности школ	Л.А. Сенюта Руководители ОО
1.7	Анализ реализации муниципального, школьных планов введения, обновлённых ФГОС. Обсуждение на августовском педагогическом совете.	Июнь	Аналитическая справка. Доклад начальника отдела образования	О.Ю. Егорова Л.А. Сенюта
2. Методическое сопровождение, кадровое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО				
2.1	Актуализация планов работы ГМО и муниципальной методической службы в части первоочередных действий по введению обновлённых ФГОС НОО и ООО	Январь –август 2022	Внесены изменения в планы деятельности	Л.А. Сенюта А.М. Гилязутдинова
2.2	Организация участия работников школ в федеральных, региональных мероприятиях по организации перехода на обновлённые ФГОС	В течение года	Работники школ приняли участие в федеральных, региональных мероприятиях	Л.А. Сенюта
2.3	Проведение, методических вебинаров/семинаров по вопросам введения обновлённых ФГОС. Участие в работе «Горячей линии ФГОС»	В течение года	Проведены вебинары/семинары. В ходе вебинаров/семинаров представлены методические рекомендации по подготовке к введению обновлённых ФГОС	Л.А. Сенюта Руководители ОО
2.4	Выявление профессиональных затруднений педагогов НОО на основании диагностического инструментария; разработка ИОМ педагогов	В течение года	Проведена диагностика дефицитов. Разработаны ИОМ педагогов (10% ежегодно)	Л.А. Сенюта И.П. Корчевская
2.5	Выявление профессиональных затруднений педагогов ООО на основании	В течение года	Проведена диагностика дефицитов. Разработаны ИОМ педагогов (10%	Л.А. Сенюта И.П. Корчевская

	диагностического инструментария; разработка ИОМ педагогов		ежегодно)	
2.6	Организация работы по использованию педагогами методических ресурсов для организации образовательного процесса в условиях обновлённых ФГОС (КК ИПК, Единое содержание общего образования (далее-ЕСОО), сетевых методических сообществ	В течение года	Педагоги ознакомлены и используют методические ресурсы	Л.А. Сенюта Руководители ГМО
2.7	Методическое сопровождение педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся (все направления, все классы)	В течение года	Педагоги ознакомлены с банком заданий по ФГ и возможностями его использования в практике	Л.А. Сенюта Руководители ГМО
2.8	Методическое сопровождение педагогов при использовании цифровых ресурсов по развитию и оценке функциональной грамотности (РЭШ, Задания PISA на сайте ФИОКО, ЕСОО, ФИПИ, ИСРО РАО).	В течение года	Педагоги ознакомлены и используют ресурсы для развития и оценки ФГ	Л.А. Сенюта Руководители ГМО
2.9	Проведение методических часов, заседаний (ГМО) по вопросам формирования функциональной грамотности и введения обновлённых ФГОС	В течение года	В ходе методических часов представлены методические приёмы включения заданий для формирования и оценки ФГ в учебный процесс	Л.А. Сенюта А.М. Гилязутдинова И.П. Корчевская Руководители ГМО
2.10	Подготовка информационных ресурсов по приоритетным направлениям содержания образования (ресурсные карты)	В течение года	Разработаны ресурсные карты, выставлены на сайте отдела образования	Л.А. Сенюта А.М. Гилязутдинова И.П. Корчевская
2.11	Выявление успешных практик (управленческих, педагогических, методических), сформировавшихся в условиях введения обновлённых ФГОС	В течение года	Представление практик в рамках муниципальных мероприятий (педагогические чтения)	Л.А. Сенюта А.М. Гилязутдинова

3. Повышение квалификации педагогических работников

3.1	Разработка плана повышения квалификации членов управленческих команд школ для понимания особенностей содержания, механизмов реализации обновленных ФГОС	2021-2022	План повышения квалификации управленческих команд	Л.А. Сенюта И.П. Корчевская
3.2	Курсы по программе «Реализация требований обновленного ФГОС НОО»	В течение всего периода	Все учителя прошли курсы повышения квалификации	И.П. Корчевская Руководители ОО
3.3	Курсы по программе «Реализация требований обновленного ФГОС в работе учителя русского языка и литературы»	В течение всего периода	Все учителя прошли курсы повышения квалификации	И.П. Корчевская Руководители ОО
3.4	Курсы по программе «Реализация требований обновленного ФГОС в работе учителя математики»	В течение всего периода	Все учителя прошли курсы повышения квалификации	И.П. Корчевская Руководители ОО
3.5	Курсы по программе «Реализация требований обновленного ФГОС в работе учителя истории и обществознания»	В течение всего периода	Все учителя прошли курсы повышения квалификации	И.П. Корчевская Руководители ОО
3.6	Курсы по программе «Реализация требований обновленного ФГОС в работе учителя географии»	В течение всего периода	Все учителя прошли курсы повышения квалификации	И.П. Корчевская Руководители ОО
3.7	Курсы по программе «Реализация требований обновленного ФГОС в работе учителя биологии»	В течение всего периода	Все учителя прошли курсы повышения квалификации	И.П. Корчевская Руководители ОО
3.8	Курсы по программе «Реализация требований обновленного ФГОС ООО в работе учителя технологии»	В течение всего периода	Все учителя прошли курсы повышения квалификации	И.П. Корчевская Руководители ОО
3.9	Курсы по программе «Реализация требований обновленного ФГОС ООО в работе учителя иностранного языка»	В течение всего периода	Все учителя прошли курсы повышения квалификации	И.П. Корчевская Руководители ОО

3.10	Курсы по программе «Реализация требований обновленного ФГОС ООО в работе учителя информатики»	В течение всего периода	Все учителя прошли курсы повышения квалификации	И.П. Корчевская Руководители ОО
4. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО				
4.1	Информирование родителей обучающихся через средства массовой информации о подготовке к введению и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОО города. Размещение на сайте отдела образования города Лесосибирска, сайтах ОО информации о введении ФГОС НОО, ФГОС ООО	Ежеквартально/ежемесячно в течение 2022–2023 годов	Обеспечено информирование родителей обучающихся о введении ФГОС НОО, ФГОС ООО	Л.А. Сенюта Руководители ОО
5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО				
5.1	Анализ уровня материально-технической обеспеченности ОО на предмет соответствия требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО. Планирование материально-технического обеспечения ОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО	ежегодно	Проведен анализ и выявлены дефициты материально-технической базы ОО, условий и ресурсного обеспечения реализации ООП НОО, ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО. Сформирован и реализуется план материально-технического обеспечения ОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО ФГОС ООО	О.Ю. Егорова Руководители ОО
5.2	Организация сетевого взаимодействия ОО с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО	Постоянно	Организовано сетевое взаимодействие ОО с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО	О.Ю. Егорова Руководители ОО

6.Оценка (мониторинг, контроль) введения ФГОС НОО, ФГОС ООО				
5.1	Анализ (самоанализ) реализации мероприятий регионального плана, муниципальных планов и планов ОО по введению ФГОС	Февраль 2022 года, сентябрь 2022 года, февраль 2023 года	Формирование рекомендаций для уточнения (дополнения планов), корректировка планов	Л.А. Сенюта Руководители ОО
5.2	Организация мониторинга готовности ОО к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, промежуточного мониторинга/контроля реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОО	Январь – сентябрь 2022 года	Проведена оценка готовности ОО к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, выявлены дефициты, составлен перечень муниципальных образований, ОО с низким уровнем готовности к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, оказана адресная помощь ОО	Л.А. Сенюта А.М. Гилязутдинова
5.3	Проведение совещаний по вопросам готовности к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО.	Апрель – август 2022 года	Обеспечен промежуточный мониторинг (контроль) готовности ОО к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО. Оказана помощь экспертов МОУО, ММС, ОО по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО	Л.А. Сенюта